
ITEM RISCO DEFINIÇAO
ALOCAÇÃO DO 

RISCO/ÔNUS
MITIGAÇÃO

1 Projeto Descumprimento das diretrizes especificadas no projeto Contratada
Notificação para correção dos serviços executados 

em desacordo
Ocorrência de condições climáticas que interferem na 

execução dos serviços, cuja intensidade, duração e 

quantidade seja equivalente ou inferior ao valor máximo 

de precipitação com tempo de recorrência de 5 anos

Aplicação de sanção administrativa prevista em 

contrato,no caso de ocorrênciade atraso

Ocorrência de condições climáticas que interferem na 

execução dos serviços, cuja intensidade, duração e 

quantidade seja superior ao valor máximo de precipitação 

com tempo de recorrência de 5 anos

Prorrogação de prazo, quando necessário, com a 

prévia aprovação da fiscalização e gestão da 

COHAB-LD

3 Locação da Obra
Implantação do empreendimento em desconformidade 

com o projeto
Contratada

Ajuste e readequação da implantação conforme 

projeto

Alteração do projeto e/ou especificações, por solicitação 

da Contratatante
Contratante

Remuneração do serviço alterado por meio de 

termo aditivo específico

Alteração do projeto e/ou especificações, por solicitação 

da Contratada
Contratada

Solução técnica por conta da contratada, desde que 

previamente apresentada à COHAB-LD e aprovada 

pelo gestor e fiscal do contrato, e o resultado 

técnico e econômico anteriormente proposto for 

atingido integralmente. Toda e qualquer alteração 

proposta, ou divergência em relação ao projeto de 

engenharia / arquitetura ou especificações, deve 

ser comunicada à fiscalização e ser objeto de 

consulta ao autor/responsável técnico (profissional 

e/ou empresa de projeto), mediante formalização 

acompanhada da identificação de evidências.

5

Roubos, furtos ou 

extravios no local da 

obra

Prejuízos gerados no canteiro ou nos serviços até a 

entrega da obra
Contratante

Risco da contratada, gestão e segurança da obra 

e/ou seguro

6
Mudanças tributárias / 

trabalhistas

Mudanças na legislaçao tributária que reduza ou 

aumente os custos da obra, exceto mudanças no imposto 

sobre a renda

Ambos Recomposição do equilibrio econômico-financeiro

Ocupação da área antes do início das obras Contratante

Medidas de desocupação e reintegração da área 

visando a sua destinação para cumprir o propósito 

do certame licitatório / Prorrogação de prazo, 

quando necessário, por impossibilidade de acesso 

à área pela Contratada, com processo previamente 

aprovado pela COHAB-LD
Ocupação da área e ou das unidades habitacionais 

durante a execução e até o recebimento definitivo da 

obra.

Contratada Risco da contratada, gestão e segurança da obra 

8 Segurança no trabalho
Custos causados por acidentes de trabalho, segurança 

inadequada ou ausente
Contratada

Custos arcados pela Contratada, capacitação do 

pessoal e atendimento às Normas 

Regulamentadoras - NRs relativas à Segurança e 

Medicina doTrabalho

9
Responsabilidade Civil 

quanto a terceiros
Custos por prejuízos causados a terceiros Contratada

O contrato deve prever que nestes casos os custos 

deverão ser arcados pela Contratada, contratação 

de seguros
Obtenção das outorgas, licenças ambientais, alvarás e 

autorizações necessárias à realização das obras e à 

prestação de serviços

Ambos Gestão de Planejamento da obra e Contratada

Documentação pós conclusão: baixa na matrícula CEI, 

habite-se, averbação na matrícula, etc
Contratada Planejamento da Contratada

11
Problemas  

Ambientais

Descumprimento de condicionantes previstas nas 

licenças ambientais e/ou legislações ambientais
Contratada

Eventuais multas aplicadas por órgãos ambientais 

serão assumidas pela Contratada

12
Retrabalho na 

execução dos serviços

Necessidade de nova execução de serviços ou parte 

destes decorrentes de problemas ocasionados pelas 

condições climáticas, por recalque do solo, erosão, 

incêndios, ou por erros na execução

Contratada
Risco da contratada, gestão e segurança da obra 

e/ou seguro

13 As built Apresentação com elementos divergentes da obra Contratada Não recebimento da última parcela das obras

Invasões - 

Desapropriações
7

Atraso na liberação de 

instalações ou 

documentos

10

MATRIZ DE RISCOS

OBRA: INFRAESTRUTURA JARDIM NOVA CONQUISTA

2 Condições Climáticas Contratada

Alterações de projetos 

durante a execução da 

obra

4


