COHAB - =/

COMPANHIA DE HABITAGAO DE LONDRINA

MATRIZ DE RISCOS

OBRA: INFRAESTRUTURA JARDIM NOVA CONQUISTA

ALOCACAO DO

ITEM RISCO DEFINICAO B MITIGACAO
¢ RISCO/ONUS ¢
. . _ . : Notificac@o para corre¢éo dos servicos executados
1 Projeto Descumprimento das diretrizes especificadas no projeto Contratada a0 p ¢ ¢
em desacordo
Ocorréncia de condigfes climéticas que interferem na
execuc¢do dos servicos, cuja intensidade, duracdo e Aplicacdo de sancdo administrativa prevista em
guantidade seja equivalente ou inferior ao valor maximo contrato,no caso de ocorrénciade atraso
2 Condigbes Climaticas de prgmpltacao com t~empq d? recorrencia de 5 anos Contratada
Ocorréncia de condi¢fes climéticas que interferem na ~ -
~ . o . - Prorrogacgéo de prazo, quando necessario, com a
execucao dos servicos, cuja intensidade, duragéo e . ~ : o ~
) . . L L prévia aprovacéo da fiscalizacdo e gestédo da
guantidade seja superior ao valor maximo de precipitacéo
o COHAB-LD
com tempo de recorréncia de 5 anos
3 Locacdo da Obra Implantacéo do empreend|men_to em desconformidade Contratada Ajuste e readequacao dg implantagédo conforme
com o projeto projeto
Alteracéo do projeto e/ou especificacBes, por solicitacdo Remuneracéo do servico alterado por meio de
Contratante . e
da Contratatante termo aditivo especifico
Solucéo técnica por conta da contratada, desde que
previamente apresentada a COHAB-LD e aprovada
pelo gestor e fiscal do contrato, e o resultado
Alteracdes de projetos técnico e econémico anteriormente proposto for
4 |durante a execucéo da . . . o atingido integralmente. Toda e qualquer alteracéo
Alteracdo do projeto e/ou especificacbes, por solicitacdo . A ~ .
obra Contratada proposta, ou divergéncia em relagdo ao projeto de
da Contratada : , o
engenharia / arquitetura ou especificagdes, deve
ser comunicada a fiscalizagéo e ser objeto de
consulta ao autor/responsével técnico (profissional
e/ou empresa de projeto), mediante formalizagao
acompanhada da identificagédo de evidéncias.
Roubos, furtos ou o . . . . ~
. Prejuizos gerados no canteiro ou nos servigos até a Risco da contratada, gestéo e seguranca da obra
5 extravios no local da Contratante
obra entrega da obra e/ou seguro
. Mudancas na legislacgao tributaria que reduza ou
Mudangas tributéarias / . . T A .
6 trabalhistas aumente os custos da obra, exceto mudangas no imposto Ambos Recomposi¢éo do equilibrio econdmico-financeiro
sobre a renda
Medidas de desocupacéo e reintegracdo da area
visando a sua destinacdo para cumprir o propdsito
~ . o do certame licitatorio / Prorrogacéo de prazo,
Ocupacdo da area antes do inicio das obras Contratante . . 9ac P
Invasées - quando necessario, por impossibilidade de acesso
7 L A 4 i
Desapropriaces a 4rea pela Contratada, com processo previamente
aprovado pela COHAB-LD
Ocupacdao da area e ou das unidades habitacionais
durante a execuc¢éo e até o recebimento definitivo da Contratada Risco da contratada, gestéo e seguranca da obra
obra.
Custos arcados pela Contratada, capacita¢éo do
Custos causados por acidentes de trabalho, seguranca pessoal e atendimento as Normas
8 |Seguranca no trabalho : Contratada . R
inadequada ou ausente Regulamentadoras - NRs relativas a Seguranca e
Medicina doTrabalho
. . O contrato deve prever que nestes casos 0S CUStos
Responsabilidade Civil o . ~ ~
9 : Custos por prejuizos causados a terceiros Contratada deverdo ser arcados pela Contratada, contratagédo
guanto a terceiros
de seguros
Obtencédo das outorgas, licengas ambientais, alvaras e
Atraso na liberagé@o de| autorizagBes necessarias a realizacdo das obras e a Ambos Gestéo de Planejamento da obra e Contratada
10 instalacdes ou prestacdo de servicos
documentos Documentacao pds conclusédo: baixa na matricula CEl, .
aop ~ . Contratada Planejamento da Contratada
habite-se, averbacdo na matricula, etc
Problemas Descumprimento de condicionantes previstas nas Eventuais multas aplicadas por érgdos ambientais
11 . ) : . . . ~ : . Contratada ~ .
Ambientais licencas ambientais e/ou legislacdes ambientais serdo assumidas pela Contratada
Necessidade de nova execucao de servigcos ou parte
12 Retrabalho na destes decorrentes de problemas ocasionados pelas Contratada Risco da contratada, gestdo e seguranca da obra
execucao dos servicos condicdes climaticas, por recalque do solo, eroséo, e/ou seguro
incéndios, ou por erros na execucdo
13 As built Apresentacao com elementos divergentes da obra Contratada N&o recebimento da Ultima parcela das obras




